

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成22年5月13日

工事場所	美郷町六郷字安楽寺地内	工事名称	美郷町学友館前駐車場拡張工事	工事種別	土木一式工事	工事概要	L=51.35m W=9.5m(10.0m)	着工時期	平成22年5月14日	入札契約方式	一般競争入札
								完成時期	平成22年6月18日		

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等																
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等													
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付C保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格 1級若しくは2級土木 施工技術士又は1級若しくは2級 機械施工技術士								入札（見積徴取）年月日	平成22年5月12日	予定価格(円) a	10,030,650	うち消費税額(円) b	477,650	入札比較価格(円) a-b	9,553,000	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	9,765,000	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	(有)高橋建業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,510,000									
2	藤原建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,425,000									
3	(有)企業さきがけ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,398,000									
4	畠山建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,620,000									
5	(有)高橋造園土木	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,300,000	落札								
6	(有)モリモト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,500,000									

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成22年6月10日	平成22年6月30日	
完成時期	平成22年7月5日	変更無し	
変更後契約額	変更無し	10,346,700	
契約変更理由	当初の埋設位置と違ったことによる埋設電線管の切り直し又は回避に時間を要するため	電線管の布設替え延長の増。張り芝工の追加。塗装工の追加。	