

美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

| | | | | | |
|------|--------|-----|------------|------|---------|
| 公表番号 | 第 81 号 | 公表日 | 平成25年11月7日 | 工事番号 | 第 103 号 |
|------|--------|-----|------------|------|---------|

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|-----------------|------|------------------|------|-------------|--------|--------|
| 工事場所 | 美郷町土崎字上野乙 地内 | 工事名称 | 千畑小学校バックネット設置工事 | 工事概要 | バックネット撤去・新設 N=1式 | 着工時期 | 平成25年11月8日 | 入札契約方式 | 指名競争入札 |
| | | | | | | 完成時期 | 平成25年12月20日 | | |

(単位:円)

| 業 者 選 定 経 緯 | | | | 入 札 結 果 等 | | | | | |
|--|---------|---------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|---------------|----|-----|----|
| 1. 指名理由 | | | | 入札(見積徴収)年月日 | | 平成25年11月6日 | | | |
| 地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 土木一式 に届け出のある県格付け C級の町内業者を指名する。 | | | | 予定価格 | | a 2,614,500 | | | |
| | | | | うち消費税の額 | | b 124,500 | | | |
| | | | | 入札比較価格 | | a-b 2,490,000 | | | |
| | | | | 調査基準価格 | | c - | | | |
| | | | | cの100/105相当額 | | - | | | |
| 2. 指名(随意契約見積徴収)業者 | | | | 請負決定額(落札価格×1.05) | | 2,383,500 | | | |
| | | | | 契約年月日 | | 平成25年11月7日 | | | |
| 商号及び名称 | | | 所在地 | | 入札金額(消費税抜き) | | | | |
| | | | | | 第1回入札額 (随意契約見積り額) | | 摘要 | 再入札 | 摘要 |
| ㈱佐藤土工 | | | 秋田県仙北郡美郷町天神堂字木原 8 6 番地 | | 2,400,000 | | | | |
| ㈲高橋建業 | | | 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字鰐ヶ崎 9 8 番地の 6 | | 棄権 | | | | |
| 藤原建設 | | | 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字下田の尻 5 2 番地 | | 2,300,000 | | | | |
| ㈲高橋造園土木 | | | 秋田県仙北郡美郷町六郷字熊野 2 2 6 番地 1 | | 2,290,000 | | | | |
| ㈲企業さきがけ | | | 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字西の沢 1 1 番地 | | 2,300,000 | | | | |
| ㈲高詮建設 | | | 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙 1 番地の 2 6 | | 2,316,000 | | | | |
| ㈱田澤工務店 | | | 秋田県仙北郡美郷町千屋字上内村 2 4 4 番地 | | 2,270,000 | | 落札 | | |
| 畠山建設 | | | 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字上関田 1 7 2 番地 2 | | 辞退 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 変 更 契 約 等 | 変更契約1 | | 変更契約 | | 変更契約 | | | | |
| | 変更契約締結日 | | 平成25年12月16日 | | | | | | |
| | 完成時期 | | 変更なし | | | | | | |
| | 変更後契約額 | | ¥2,574,600- | | | | | | |
| 契約変更理由 | | バックネット支柱の追加及び規格・仕様の変更による増 | | | | | | | |