

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成28年8月16日

工事 場所	美郷町羽貫谷 地字湯殿屋敷 地内	工事 名称	社会資本整備総合交 付金事業 羽貫谷地線改良舗装 工事	工事 種別	舗装	工事 概要	改良舗装 L=251.5m W=7.0m		着工期 完成時期	平成28年8月17日	入札契約 方式	一般競争入札
							平成28年12月15日					

整理 番号	入札参加要件等の状況											入札結果等								
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入 札 参 加 資 格 の 有 無	入札（見積徴取）年月日		平成28年8月10日					
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町内)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付	A級保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 若しくは2級土木施工 管理技術士		機械若しくは2級建設 機施工又は1級 土木施工	公共料金の未納が無いこと	入札（見積徴取）年月日	予定価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.08)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	大和建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20,900,000					
2	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20,500,000	落札				
3	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20,700,000					
4	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20,850,000					

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成28年9月30日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥26,005,320-		
契約変更理由	路床安定処理工を置換工に変更、掘削工及び残土処理工の増、暗渠工の追加		