美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 3 号	公表日	平成23年4月21日	工事番号	第 7 号

工事場所	美郷町六郷東根字北明田地150番地	工事名称	美郷町野球場再整形工事	工事概要	再整形工A=3500m2	着工時期 完成時期	平成23年4月22日 平成23年6月30日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等		
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日		平成23年4月20日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 造園 に届け出のある県格付け その他 の町内業者を指名する。	予定価格	a	4,988,550
	うち消費税の額	b	237,550
	入札比較価格	a-b	4,751,000
	調査基準価格	c	－
	cの100/105相当額		－
	請負決定額(落札価格×1.05)		4,777,500
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日		平成23年4月21日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
旭造園	秋田県仙北郡美郷町六郷字馬場１５５番地２３		4,600,000			
㈲グリーンツー	秋田県仙北郡美郷町六郷字作山３０番地		4,550,000	落札		
㈲蒔野造園	秋田県仙北郡美郷町金沢字茨島２０９番地		4,650,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成23年6月10日		
	完成時期	平成23年6月30日		
	変更後契約額	¥5,177,550-		
	契約変更理由	現地精査の結果、内野面積200㎡減。外野面積500㎡増のほか、外野芝生の再生に支障となる雑草が繁茂しており除草作業及びこれに伴い芝生への施肥をようするため増工としたい		