美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 2 号	公表日	平成27年4月16日	工事番号	第 7 号

工事場所	美郷町　地内	工事名称	町道維持補修事業　舗装補修工事(中央工区)	工事概要	舗装補修　N=1式	着工時期 完成時期	平成27年4月17日 平成27年6月30日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業　者　選　定　経　緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成27年4月15日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から　舗装工事　に届け出のある県格付け　B級 の町内業者を指名する。	予定価格　a	4,978,800
	うち消費税の額　b	368,800
	入札比較価格　a−b	4,610,000
	調査基準価格　c	−
	cの100/108相当額	−
	請負決定額(落札価格×1.08)	4,957,200
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成27年4月16日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈱小田島工務店	秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島４６番地５		4,700,000			
シブヤ建設工業㈱	秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３番地		4,690,000			
㈱小貫建設	秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺１４８番地５		4,590,000	落札		

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成27年5月20日		
	完成時期	変更なし		
	変更後契約額	¥5,977,800−		
	契約変更理由	現場精査による破損の進行抑制クラック処理、緊急性の高い舗装打ち替え、パッチングの増工		