美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 9 号	公表日	平成27年5月1日	工事番号	第 30 号

工事場所	美郷町　地内	工事名称	町道維持補修事業　外側線等補修工事(北工区)	工事概要	区画線工　N=1式	着工時期 完成時期	平成27年5月2日 平成27年7月31日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業　者　選　定　経　緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成27年4月30日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から　塗装(路面標示)工事に届け出のある県格付け　A級の県南業者を指名する。	予定価格　a	3,769,200
	うち消費税の額　b	279,200
	入札比較価格　a-b	3,490,000
	調査基準価格　c	－
	cの100/108相当額	－
	請負決定額(落札価格×1.08)	3,294,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成27年5月1日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈱フジペン 横手支店	秋田県横手市横手町字三ノ口１６番地		3,200,000			
㈲アタペック 横手営業所	秋田県横手市朝日が丘一丁目２番９号		3,050,000	落札		
三建塗装㈱ 大仙支店	秋田県大仙市戸地谷字川前３５９番地		3,150,000			
㈱秋田デイックライト 横手営業所	秋田県横手市安田字向田２２９		3,160,000			
中仙塗装工業㈱ 中仙支店	秋田県大仙市長野字柳田６９－１		3,120,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成27年6月26日		
	完成時期	変更なし		
	変更後契約額	¥4,019,760-		
	契約変更理由	現場精査による外側線、中央線及び停止線の増工。文字矢印、横断歩道の減工。		