

美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号 第 91 号 公表日 平成23年2月24日 工事番号 第 118 号

工事場所	仙北郡美郷町内	工事名称	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 道路案内看板表示補修工事	工事概要	案内看板調査一式 案内看板補修N=36箇所	着工時期	平成23年2月25日	入札契約方式	指名競争入札
						完成時期	平成23年3月28日		

(単位: 円)

業 者 選 定 経 緯			入 札 結 果 等				
1. 指名理由			入札(見積徴収)年月日		平成23年2月23日		
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から その他 に届け出のある県格付け その他 の町内業者を指名する。			予定価格		a	3,252,900	
					うち消費税の額	b	154,900
			入札比較価格		a-b	3,098,000	
			調査基準価格		c	-	
			cの100/105相当額				-
			請負決定額(落札価格×1.05)		3,045,000		
2. 指名(随意契約見積徴収)業者			契約年月日		平成23年2月24日		
			入札金額(消費税抜き)				
商号及び名称	所在地	備考	第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要	
六郷サイン	秋田県仙北郡美郷町六郷字小婦気 1 2 9 番地		3,000,000				
㈱青工秋田支店大曲営業所	秋田県大仙市花館柳町 5 番地 7 8		2,900,000	落札			
㈲グラフィックコミュニケーション	秋田県仙北郡美郷町土崎字上野 7 0 番地		2,955,000				
変更契約等	変更契約1		変更契約		変更契約		
	変更契約締結日		平成23年3月28日				
	完成時期		平成23年3月31日				
	変更後契約額		変更無し				
	契約変更理由	東北地方太平洋沖地震による停電及び燃料費等の供給停止に伴い、看板資材の運搬が未定となったため工期を3月31日まで延期する。					