

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年6月16日

工事場所	美郷町六郷字赤城地内	工事名称	六郷小学校プール改修工事	工事種別	建築一式	工事概要	プール防水 大プールA=407㎡ 小プールA=167㎡	着工時期	平成23年6月17日	入札契約方式	一般競争入札
完成時期								平成23年9月30日			

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等																
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等													
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付B・C保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 一級若しくは二級建築士 又は一級若しくは二級建築施工管理技士							入札（見積徴取）年月日	平成23年6月15日	予定価格(円) a	26,911,500	うち消費税額(円) b	1,281,500	入札比較価格(円) a-b	25,630,000	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	22,680,000	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	—
1	(株)田澤工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26,500,000										
2	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22,350,000										
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,350,000										
4	林工務店(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	21,600,000	落札									
5	(株)さいとう建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,000,000										
6	(株)シーモアオカダデザイン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26,000,000										

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成23年8月30日	平成23年10月21日	
完成時期	平成23年10月31日	変更無し	
変更後契約額	変更無し	23,789,850	
契約変更理由	東日本大震災により、プールろ過機械部品を中心に資材の納入に不測の日数を要したため機械室屋根防水工、出入口階段工、プール塗装工の追加。		