

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成24年6月21日

工事 場所	美郷町野中 上村地内 他	工事 名称	水道未普及地域解消 事業 六郷東部地区簡易 水道第1工区新設工事	工事 種別	水道施設・土 木一式	工事 概要	配水管布設工L=1530m 消火栓設置工N=4基 給水管布設工N=18戸	着工時期 完成時期	平成24年6月22日 平成24年12月21日	入札契約 方式	一般競争入札
----------	-----------------	----------	---	----------	---------------	----------	--	--------------	---------------------------	------------	--------

整理 番号	入札参加要件等の状況													入札結果等							
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況										入札（見積徴取）年月日		平成24年6月20日					
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付A保有	対応工種（土木一式・水道施設）の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	士配置予定技術者の資格 一級土木施工管理技							入札参加資格の有無	入札比較価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)
1	沢野・シブヤ・坂本特定JV	○	○	○	○	○	○	○	○							○	35,000,000				
2	はりま・細井・木村特定JV	○	○	○	○	○	○	○	○							○	34,800,000				
3	大和・小田島・フジヤ特定JV	○	○	○	○	○	○	○	○							○	34,300,000	落札			

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成24年12月14日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥36,687,000-		
契約変更理由	消火栓設置位置の変更により、φ75をφ30に変更したことによる材料減（15.2m）及び配水管管理設時支障物件を回避するためSバンド等を追加使用したことによる材料増及び消火栓標識設置による材料土工の増による。		