

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成24年11月29日

工事 場所	仙北郡美郷町 六郷字馬場地 内	工事 名称	社会資本整備総合交 付金事業 中学校前線歩道整 備工事		工事 種別	一般土木		工事 概要	L=263m W=535/8.0m		着工時期 完成時期	平成24年11月30日 平成25年3月25日		入札契約 方式	一般競争入札																				
整理 番号	入札参加要件等の状況												入札結果等																						
	入札参加資格確認申請者					入札参加要件充足状況							入札（見積徴取）年月日		平成24年11月28日																				
	商号・名称 主たる 営業所 所在地 (美郷町)					施 令 第 1 6 7 条 の 4 に 該 当 無	入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書 受 理	一 般 土 木 工 事 の 格 付 B 保 有	対 応 工 種 の 建 設 業 の 許 可 あ り	経 営 事 項 審 査 を 受 け て い る	指 名 停 止 を 受 け て い な い	民 事 再 生 手 続 開 始 の 申 立 等 な し	工 機 械 施 工 技 士 又 は 1 級 若 し く は 2 級 土 木 施 工 技 士	配 置 予 定 技 術 者 の 資 格 1 級 若 し く は 2 級	入 札 参 加 資 格 の 有 無	入札（見積徴取）年月日		平成24年11月28日																	
																予定価格(円) a		29,832,600																	
																うち消費税額(円) b		1,420,600																	
																入札比較価格(円) a-b		28,412,000																	
																請負決定額(落札価格×1.05)(円)		28,329,000																	
																低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)-																			
																入 札 参 加	初入札（随契見積）		再入札		備考														
																	入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要															
1																福田建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,400,000			
2																(有)高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,800,000			
3	(株)小貫建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,360,000																		
4	鶴谷産業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,500,000																		
5	(株)マルコ産業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26,980,000	落札																	
6	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,300,000																		
変更契約等			変更契約1							変更契約				変更契約																					
変更契約締結日			平成25年3月15日							平成25年5月9日																									
完成時期			平成25年5月17日							変更なし																									
変更後契約額			変更なし							1,651,650																									
契約変更理由			県及び国との用地・補償交渉に時間を要し、年度内完了が見込めないため、工期を5月17日まで延期する。							排水構造物工・標識工・雑工・区画線工・道路付属施設工の増																									