

別紙

各施設の再編内容と再編時期等について

I 主な施設の再編

【再編前】	【再編後】	【再編後の用途等】	再編実施の内容			
			年度		年度	
			上半期	下半期	上半期	下半期

4. 図書館

①千畑交流センター図書室	現機能を廃止して、現学友館に機能を集約する	解体する 現ふれあいセンターに図書端末を設置する	平成23年度		平成24年度	
			設計・図書の移転		解体	
②美郷町立図書館（学友館）	美郷町立図書館	図書室を増築する フロア別に専門書・一般書に分類する等、機能向上を図る 出張所機能を付加する	平成21年度		平成22年度上期	平成23年度上期
			設計	施工・役場出張所機能の整備・図書システム整備	施工・図書室の増築	図書の集約

【再編後】	【再編後の用途等】	再編実施の内容			
		年度		年度	
		上半期	下半期	上半期	下半期

JAに無償譲渡	現千畑中学校に公民館分館機能を移転し、図書端末を設置する	平成23年度		平成24年度	
		覚書締結	財産処分申請 仮契約締結	譲渡	
美郷町立図書館	図書室を増築する フロア別に専門書・一般書に分類する等、機能向上を図る 出張所機能を付加する	平成21年度		平成23年度	
		設計	施工・役場出張所機能の整備・図書システム整備	施工・図書室の増築	図書の集約

6. 資料館

①美郷町立歴史民俗資料館（学友館）	現状のまま	増築を実施し、他資料館の展示品を集約する（展示を主体とした施設運営を行う）	平成22年度		平成23年度	
			設計		施工	
②坂本東嶽邸	現状のまま		平成23年度		平成24年度	
			設計		収蔵品移転・解体	
③郷土資料館（本館展示室）	現機能を廃止し、学友館に機能を集約する	解体する	平成21年度		平成22年度	
			調査			
④郷土資料館（収蔵庫兼展示室）	現機能を廃止し、学友館に機能を集約する	解体の妥当性について、調査を実施する	平成23年度		平成24年度	
			設計		収蔵品移転・解体	
⑤郷土資料館（農心館）	現機能を廃止し、学友館に機能を集約する	解体する	平成21年度		平成22年度	
			調査			
⑥郷土資料館（わら細工資料館）	現機能を廃止し、学友館に機能を集約する	収蔵庫機能への妥当性について、調査を実施する	平成23年度		平成24年度	
			設計		収蔵品移転・解体	
⑦民俗資料収蔵室	現機能を廃止し、学友館に機能を集約する	解体する	平成21年度		平成22年度	
			調査			

現状のまま	展示機能を改修し、収蔵機能を一部千畑南小に移転する	平成23年度		平成26年度	
		設計	施工	収蔵品移転	
現状のまま	耐震等の整備事業を実施する	平成23年度		平成26年度	
		設計	施工(平成23年度以降)		
現機能を廃止し、学友館及び現千畑南小に機能を移転する	解体する	平成26年度		平成26年度	
		収蔵品移転	解体(平成26年度以降)		
現機能を廃止し、学友館及び現千畑南小に機能を移転する	解体する	平成26年度		平成26年度	
		収蔵品移転	解体(平成26年度以降)		
現機能を廃止し、学友館及び現千畑南小に機能を移転する	解体する	平成26年度		平成26年度	
		収蔵品移転	解体(平成26年度以降)		
現機能を廃止し、学友館及び現千畑南小に機能を移転する	解体する	平成26年度		平成26年度	
		収蔵品移転	解体(平成26年度以降)		
現機能を廃止し、学友館及び現千畑南小に機能を移転する	解体する	平成23年度		平成26年度	
		設計	収蔵品移転・解体		

【再編前】	【再編後】	【再編後の用途等】	再編実施の内容			
			年度		年度	
			上半期	下半期	上半期	下半期

7. 集会施設

①北ふれあい館 【ふれあいセンター】	機能を拡充する	公民館の分館機能を追加する 物置、和室の増築や内部改修を実施する	平成21年度		平成22年度	
			設計		施工・公民館の分館機能付与・供用開始・図書システムの整備	
③千畑交流センター	現機能を廃止し、ふれあいセンターに機能を集約する	解体する	平成23年度		平成24年度	
			設計		解体	

【再編後】	【再編後の用途等】	再編実施の内容			
		年度		年度	
		上半期	下半期	上半期	下半期

現状のまま	地域コミュニティセンター機能に転用する	平成25年度			
		地域コミセン機能へ転用			
JAに無償譲渡	現千畑中学校に公民館分館機能を移転する	平成23年度		平成24年度	
		覚書締結	財産処分申請 仮契約締結	譲渡	

11. 体育館

①北体育館 【千畑体育館】	現状のまま				
③トレーニングセンターみさと 【トレーニングセンターろくごう】	現状のまま (現行指定管理者)				

廃止	現千畑中学校に機能を移転する 解体又は他用途へ転用する	平成25年度			
		廃止・解体又は転用			
現機能を廃止し、美郷中セミナーハウスに転用する	これまでの機能を現仙南東小を宿泊交流施設とし機能を移転する	平成26年度			
		転用			

2. その他の施設の再編 ※再編メニューが『現状のまま』以外の施設

再編対象施設	再編メニュー	再編時期に関する基本的な考え方
上鍵田町営住宅・安楽寺町営住宅	解体する(町営住宅)	現在の入居者の転居先の調整が完了してからでなければ、解体は出来ない。入居者に対する説明会を早期に開催し、再編に対する協力要請が必要である。
旧仙南消防分署(書庫)	解体する(その他の施設)	当該施設については、安全面や施設管理の観点から、財源的な問題をクリア出来れば解体する。

再編メニュー	再編時期に関する基本的な考え方
現状のまま	耐震等安全性が確認されたことにより、耐用年数内は現状のままとする。
解体する(その他の施設)	当該施設については、安全面や施設管理の観点及び財源的な問題をクリアしたことから平成23年度に解体する。

3. 再編メニューが「現状のまま」である施設

施設の名称
美郷町陸上競技場【美郷町六郷陸上競技場】
社会体育広場野球場
社会体育広場テニスコート
トレーニングセンターみさと(宿泊施設) 【トレーニングセンターろくごう(宿泊施設)】
旧六郷消防分署
合同事務所(仙南)
旧仙南福祉センター事務所

見直しの内容
平成23年度にフィールド内にサッカー場を増設する。
平成25年度に廃止し、その機能を現千畑中学校野球場に移転する。
平成25年度に廃止し、その機能を現千畑中学校テニスコートに移転する。
平成24年度～25年度はトレセン(宿泊施設)と美郷中学校セミナーハウスの機能を併せ持ち、平成26年度からはトレセン(宿泊施設)の機能を現仙南東小学校に移転する。
解体する。(平成22年度)
解体する。(平成23年度)
南除雪センターとして機能転用する。(平成23年度)