

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区名 (工程表作成区域名)	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
秋田県	美郷町	千屋2地区	(千屋区域) 黒沢 大坂 元本堂南部 元本堂北部 善知鳥 千屋北部 千屋中部 千屋南部 一丈木 第一暁 小荒川 土崎南部 土崎北部	①		①・②		③・④			
			畑屋2地区	(畑屋区域) 上畑屋 下畑屋 塚 大畑 湯竹 善元寺 外川原	①		①・②		③・④		

人・農地プランの実質化の取組 ① アンケートの実施 ② 地図化による現況把握 ③ 話し合い ④ プランの取りまとめ手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区名 (工程表作成区域名)	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		六郷地区	(鑓田南谷地区域) ほ場整備地区内	①		①・②		③・④			
			(六郷区域) 押切紀の国	①		①・②		③・④			
			細筑								
			雀柳								
			北雀柳								
			関田								
			中村								
			荒川								
			七滝								
			四ツ屋								
			田の尻								
			一ツ屋								
			四天地								
			明田地								
			小安門								
			大町								
			上町								
			荒町								
			古町								
			本道町								
			宝門								
			新町								
			赤城								
			米町								
			遠槻								
			本館								
			馬町								
			野中								
			作山								
			西高方町								
			琴平								
			東高方町								
			旭町								
			上鑓田								
			中鑓田								

人・農地プランの実質化の取組

① アンケートの実施

② 地図化による現況把握

③ 話し合い

④ プランの取りまとめ手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区名 (工程表作成区域名)	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		飯詰地区	(飯詰区域) 天神堂 上中野町 下中野町 鶴水 御前 中島・藤原 橋本 谷地川 山本 佐野 上深井 駅前 南町 都野 扇田	①		①・②		③・④			
		金沢西根地区	(金沢西根区域) 後三年 元村 四ツ谷 新田 本田 下夕堰 菅谷地 八卦・熊堂 石柳 釜蓋 今泉 笹巻 大久保 万願寺 上千小町田 下千間谷地 町田 上萩沢 下萩沢 百目木	①		①・②		③・④			

人・農地プランの実質化の取組

① アンケートの実施

② 地図化による現況把握

③ 話し合い

④ プランの取りまとめ手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区名 (工程表作成区域名)	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
		金沢地区	(金沢区域) ほ場整備地区内	①		①・②		③・④				
			(明田地野際区域) ほ場整備予定地区内	①		①・②		③・④				
			(金沢他区域) 茨島 長岡森 上野荒町 下野荒町 籠林 寺田 上前郷 中前郷 下前郷	①		①・②		③・④				

人・農地プランの実質化の取組 ① アンケートの実施 ② 地図化による現況把握 ③ 話し合い ④ プランの取りまとめ手続